

Capex - Dotação

R\$ 2,63 Bi

Capex - Planejado

R\$ 1,42 Bi

Capex - Executado

R\$ 204,53 MiCapex - Executado /
Capex - Dotação**7,79%**

Opex - Dotação

R\$ 3,58 Bi


Opex - Planejado

R\$ 3,58 Bi


Opex - Executado

R\$ 2,04 BiOpex - Executado /
Opex - Dotação**56,84%****CAPEX**

● Planejado ● Executado

**OPEX**


● Planejado ● Executado

**por Competência CAPEX**

● Planejado ● Executado

**por Competência OPEX**

● Planejado ● Executado




Qtd Rubricas

5

Total Dotação

R\$ 2,63 Bi**CAPEX**



3103-04	Aquisição de Direitos de...	R\$ 50.000.000,00
3103-02	Aquisição de Software	R\$ 168.586.312,71
3103-03	Desenvolvimento de Sof...	R\$ 32.875.390,72
3104-01	Equipamentos de Comu...	R\$ 49.022.301,30
3103-01	Equipamentos de Proce...	R\$ 2.325.778.131,84



Pré Comprometimento Recursos	Reserva de Recursos	Pedidos	Faturas	Pagamentos	Total Comprometido	Total Executado	Total Planejado	% Executado no Período Decorrido
R\$ 1,82 Bi	R\$ 146,26 Mi	R\$ 35,73 Mi	R\$ 6,92 Mi	R\$ 197,61 Mi	R\$ 2,22 Bi	R\$ 204,53 Mi	R\$ 1,42 Bi	364%

Acompanhamento por Unidade Executora


● 1-Pré-comprometimento recursos ● 2-Reserva de recursos ● 3-Pedidos ● 4-Faturas ● 5-Pagamentos




R\$ 0 Mi R\$ 50 Mi R\$ 100 Mi R\$ 150 Mi R\$ 200 Mi

RTC - Total Planejado x Total Executado

● Planejado ● Executado



Total Executado (Fatura e Pagamento) por Diretoria



● DESER ● DESOL ● _

Planejado & Executado



Filtros



Gestão



Capex



Opex



Avaliação Contratos



Voltar

Capex - Planejado

1,44 Bi

Capex - Executado

R\$ 204,52 Mi

Vigentes à Executar

R\$ 209,45 Mi

Novas Contratações


R\$ 1,14 Bi

Total à Executar

R\$ 1,35 Bi

Valor Executado 2023 e à Executar por Rubrica

● Valor Executado 2023 ● à Executar




Novas Contratações Planejadas para 2023 por Status

Instrução da Co...	R\$ 475,13 Mi
Elaboração da d...	R\$ 276,49 Mi
Amostra	R\$ 242,38 Mi
Certame	R\$ 21,30 Mi
Ritos de Govern...	R\$ 13,28 Mi
Instrução da Co...	R\$ 4,72 Mi
Instrução Técnica	R\$ 3,60 Mi
Prospecção	R\$ 3,20 Mi


Valor Planejado para 2023, Valor Executado 2023 e à Executar por GN

● Valor Planejado para 2023 ● Valor Executado 2023 ● à Executar



Valor Executado 2023 e à Executar por Rubrica

● Valor Executado 2023 ● à Executar



GN	Contrato/Necessidade	Rubrica	Capex - Planejado	Capex - Revisado	Capex - Executado	à Executar
GEAUS 01308/2023 - Aquisição De Equip Videoconferência		3103-01	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
GEAUS 01622/2021 - Procomp - Sistemas De Entintamento De Cédulas		3103-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.723,20	R\$ 0,00
GEAUS 02163/2023 - Aquisição De Notebooks De Desenvolvimento		3103-01	R\$ 29.446.346,48	R\$ 29.446.346,48	R\$ 11.853.836,79	R\$ 17.592.509,69
GEAUS 03667/2023 - Equipamentos Para Pcd - Lupa Eletrônica		3103-01	R\$ 739.800,00	R\$ 739.800,00	R\$ 0,00	R\$ 739.800,00
GEAUS 05935/2022 - Aquisição De 16.412 Ultrabooks		3103-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEAUS 07291/2022 - Tecnologias Assistivas Destinadas A Empregados Caixa Pcd		3103-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.420,00	R\$ 0,00
GEAUS 08095/2021 - Aquisição De 1.400 Cartuchos Fitoteca Automatizada Oracle		3103-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.825,00	R\$ 0,00
GEAUS Sem contrato - Aditivo De 165 Notebooks De Desenvolvimento Para Dtvm		3103-01	R\$ 1.494.738,40	R\$ 1.494.738,40	R\$ 0,00	R\$ 1.494.738,40
GEAUS Sem contrato - Aquisição De Ultrabooks		3103-01	R\$ 139.758.000,00	R\$ 95.770.800,00	R\$ 0,00	R\$ 95.770.800,00
GEAUS Sem contrato - Aquisição Mini Pc		3103-01	R\$ 102.622.000,00	R\$ 71.866.730,00	R\$ 0,00	R\$ 71.866.730,00
GEPAC 04634/2023 - Unisys - Servidores Fisicos Xr86		3103-01	R\$ 12.507.665,00	R\$ 6.039.999,68	R\$ 0,00	R\$ 6.039.999,68
GESTI 00422/2023 - Subsistema Disco Powermax Siaci		3103-01	R\$ 5.888.346,90	R\$ 5.888.346,90	R\$ 0,00	R\$ 5.888.346,90
GESTI 01836/2023 - Cartuchos Oracle T10Kt2		3103-01	R\$ 1.268.160,18	R\$ 1.268.160,18	R\$ 0,00	R\$ 1.268.160,18
GESTI 01923/2023 - Aquisição De 230,4 Tb Líquidos		3103-01	R\$ 3.292.241,60	R\$ 3.292.241,60	R\$ 3.292.241,60	R\$ 0,00
GESTI 02192/2023 - Aquisição De Discos Open		3103-01	R\$ 34.023.247,80	R\$ 29.596.600,11	R\$ 13.609.299,12	R\$ 15.987.300,99
GESTI 03466/2022 - Solução Backup Open		3103-01	R\$ 6.309.760,16	R\$ 6.309.760,16	R\$ 6.309.760,16	R\$ 0,00
GESTI 11185/2022 - Equipamento Sincronismo Ntp - Hora Legal		3103-01	R\$ 286.000,00	R\$ 286.000,00	R\$ 0,00	R\$ 286.000,00
GESTI 11585/2022 - Aquisição De Solução De Backup Mainframe E Acrescimo 25%		3103-01	R\$ 30.029.245,49	R\$ 30.029.245,49	R\$ 32.799.840,16	R\$ 0,00
GESTI Sem contrato - Aquisição Servidores X86		3103-01	R\$ 13.276.621,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTI Sem contrato - Infraestrutura Para Dr Habitação - Unisys		3103-01	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00
GEAUS 00674/2023 - Kernel Emv - Licenças		3103-02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GECM1 00497/2023 - Aquis. De Certificados Digitais Ssl/Tl		3103-02	R\$ 35.411,56	R\$ 35.411,56	R\$ 0,00	R\$ 35.411,56
GECM1 07282/2021 - Ich Tecnologia S/A		3103-02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.110.208,70	R\$ 0,00
Total			R\$ 1.436.368.840,74	R\$ 1.513.914.008,37	R\$ 204.518.221,69	R\$ 1.352.976.822,70



Filtros

	GN	Capex - Revisado	Capex - Executado	à Executar
GEAUS		R\$ 31.786.146,48	R\$ 12.232.804,99	R\$ 19.932.309,69
3103-01 - Equipamentos de Proc. Dados		R\$ 31.786.146,48	R\$ 12.232.804,99	R\$ 19.932.309,69
01308/2023 - Aquisição De Equip Videoconferência		R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
01622/2021 - Procomp - Sistemas De Entintamento De Cédulas		R\$ 0,00	R\$ 19.723,20	R\$ 0,00
02163/2023 - Aquisição De Notebooks De Desenvolvimento		R\$ 29.446.346,48	R\$ 11.853.836,79	R\$ 17.592.509,69
03667/2023 - Equipamentos Para Pcd - Lupa Eletrônica		R\$ 739.800,00	R\$ 0,00	R\$ 739.800,00
05935/2022 - Aquisição De 16.412 Ultrabooks		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07291/2022 - Tecnologias Assistivas Destinadas A Empregados Caixa Pcd		R\$ 0,00	R\$ 58.420,00	R\$ 0,00
08095/2021 - Aquisição De 1.400 Cartuchos Fitoteca Automatizada Oracle		R\$ 0,00	R\$ 300.825,00	R\$ 0,00
3103-02 - Aquisição de Software		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00674/2023 - Kernel Emv - Licenças		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GECMI		R\$ 2.577.078,22	R\$ 5.476.298,70	R\$ 2.550.078,22
3103-02 - Aquisição de Software		R\$ 35.411,56	R\$ 5.449.298,70	R\$ 35.411,56
00497/2023 - Aquis. De Certificados Digitais Ssl/Tl		R\$ 35.411,56	R\$ 0,00	R\$ 35.411,56
07383/2021 - Ish Tecnologia S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.449.298,70	R\$ 0,00
3103-04 - Aquisição de Direito		R\$ 2.541.666,66	R\$ 27.000,00	R\$ 2.514.666,66
05142/2021 - Licenças Para Solução De Authorization Server		R\$ 2.541.666,66	R\$ 27.000,00	R\$ 2.514.666,66
GEPAC		R\$ 65.428.415,29	R\$ 11.339.650,59	R\$ 57.728.155,64
3103-01 - Equipamentos de Proc. Dados		R\$ 6.039.999,68	R\$ 0,00	R\$ 6.039.999,68
04634/2023 - Unisys - Servidores Fisicos Xr86		R\$ 6.039.999,68	R\$ 0,00	R\$ 6.039.999,68
3103-02 - Aquisição de Software		R\$ 26.513.024,89	R\$ 1.105.032,47	R\$ 26.513.024,89
00252/2021 - Reajuste 0252/2021 Sap Brasil		R\$ 922.585,86	R\$ 0,00	R\$ 922.585,86
Total		R\$ 370.383.428,15	R\$ 204.518.221,69	R\$ 209.446.242,48

	GN	Capex - Revisado	à Executar
<input type="checkbox"/> GEAUS		R\$ 205.637.324,48	R\$ 193.783.487,69
<input type="checkbox"/> 3103-01 - Equipamentos de Proc. Dados		R\$ 200.918.414,88	R\$ 189.064.578,09
<input type="checkbox"/> Amostra - 10/11/2023		R\$ 167.637.530,00	R\$ 167.637.530,00
Sem contrato - Aquisição De Ultrabooks		R\$ 95.770.800,00	R\$ 95.770.800,00
Sem contrato - Aquisição Mini Pc		R\$ 71.866.730,00	R\$ 71.866.730,00
<input type="checkbox"/> Elaboração da demanda - 17/02/2024		R\$ 1.494.738,40	R\$ 1.494.738,40
Sem contrato - Aditivo De 165 Notebooks De Desenvolvimento Para Dtvm		R\$ 1.494.738,40	R\$ 1.494.738,40
<input type="checkbox"/> Vigente 2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01622/2021 - Procomp - Sistemas De Entretenimento De Cédulas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
05935/2022 - Aquisição De 16.412 Ultrabooks		R\$ 0,00	R\$ 0,00
07291/2022 - Tecnologias Assistivas Destinadas A Empregados Caixa Pcd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
08095/2021 - Aquisição De 1.400 Cartuchos Fitoteca Automatizada Oracle		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/> Vigente 2023 - 15/09/2023		R\$ 30.186.146,48	R\$ 18.332.309,69
02163/2023 - Aquisição De Notebooks De Desenvolvimento		R\$ 29.446.346,48	R\$ 17.592.509,69
03667/2023 - Equipamentos Para Pcd - Lupa Eletrônica		R\$ 739.800,00	R\$ 739.800,00
<input type="checkbox"/> Vigente 2023 - 15/12/2023		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
01308/2023 - Aquisição De Equip Videoconferência		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
<input type="checkbox"/> 3103-02 - Aquisição de Software		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/> Vigente 2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00
00674/2023 - Kernel Env - Licenças		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/> 3104-01 - Equip. de Comunicação		R\$ 4.718.909,60	R\$ 4.718.909,60
<input type="checkbox"/> Instrução da Contratação TI - 26/01/2024		R\$ 4.718.909,60	R\$ 4.718.909,60
Total		R\$ 1.513.914.008,37	R\$ 1.352.976.822,70

Legend ● Atraso ● No Prazo ● Risco



GN	Descrição	Status	ago 2023	set 2023	out 2023	nov 2023	dez 2023	jan 2024	fev 2024	mar 2024	abr 2024	mai 2024
GEAUS	Aditivo De 165 Notebooks De Desenvolv...	Elaboração da demanda										R\$ 1.494.738,40
GEAUS	Heatset Para Teams Phone	Instrução da Contratação TI										R\$ 4.718.909,60
GEAUS	Aquisição De Ultrabooks	Amostra										R\$ 95.770.800,00
GEAUS	Aquisição Mini Pc	Amostra										R\$ 71.866.730,00
GEPAC	Solução Tecnológica Para A Implantação ...	Instrução Técnica										R\$ 3.600.000,00
GEPAC	Contratação Unisys - Hardware Novo Dr ...	Instrução da Contratação GECOT										R\$ 76.132.766,66
GEPAC	Unisys - Softwares Básicos (S.O, Aplicaçã...	Instrução da Contratação GECOT										R\$ 3.501.511,18
GESTI	Aquisição De Softwares Ibm	Elaboração da demanda										R\$ 280.267.725,07
GESTI	Licenças Crtl-M	Certame										R\$ 0,00
GESTI	Aquisição Servidores X86	Ritos de Governança										R\$ 0,00
GESTI	Contratação Unisys - Softwares Unisys	Instrução da Contratação GECOT										R\$ 30.000.000,00
GESTI	Infraestrutura Para Dr Habitação - Unisys	Instrução da Contratação GECOT										R\$ 30.000.000,00
GESTI	Licenças Microsoft	Instrução da Contratação GECOT										R\$ 527.977.399,31
GETEL	Fornecimento De Solução De Wifi Para P...	Certame										R\$ 15.000.000,00



[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

janeiro

[Search Categoria](#)[Search Fornecedor](#)[Search Contrato](#)[Search Rubrica](#)

2-Reserva ...

3-Pedidos

Ax4B Sistemas De...

Brasoftware Inform...

00180/2017

00252/2021

3103-01

3103-02

Fornecedor	Contrato	Rubrica	Montante Líquido	Data	Vice Presidência	Diretoria	Superintendência	Gerência	Categoria
Cast Informatica	11258/2017	3103-03	R\$ 4.220,49	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Cast Informatica	11258/2017	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Consorcio Dba Web	01497/2013	3103-03	R\$ 108,01	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Foton Informatica E Servicos Ltda.	06834/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Foton Informatica E Servicos Ltda.	06834/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Foton Informatica E Servicos Ltda.	08663/2018	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Foton Informatica E Servicos Ltda.	08663/2018	3103-03	-R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Globalweb Outsourcing Do Brasil	06285/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Globalweb Outsourcing Do Brasil	06285/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Globalweb Outsourcing Do Brasil	06548/2018	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Globalweb Outsourcing Do Brasil	06548/2018	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Latin Technology Distribuicao	06865/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	3-Pedidos
Latin Technology Distribuicao	06865/2021	3103-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	4-Faturas
Latin Technology Distribuicao	06865/2021	3103-03	R\$ 43.260,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	5-Pagamentos
Magna Sistemas Consultoria S.A.	03483/2017	3103-03	R\$ 100.000,00	01/01/2023	VITEC	DESOL	-	GEPAC	3-Pedidos
Netbr Distribuicao E Cons. Em Inf.	05142/2021	3103-04	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESER	-	GECMI	3-Pedidos
Netbr Distribuicao E Cons. Em Inf.	05142/2021	3103-04	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESER	-	GECMI	4-Faturas
Netbr Distribuicao E Cons. Em Inf.	05142/2021	3103-04	R\$ 9.000,00	01/01/2023	VITEC	DESER	-	GECMI	5-Pagamentos
Positivo Tecnologia Sa	05935/2022	3103-01	R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESER	SUSER	GEAUS	4-Faturas
Positivo Tecnologia Sa	05935/2022	3103-01	-R\$ 0,00	01/01/2023	VITEC	DESER	SUSER	GEAUS	5-Pagamentos
Total			R\$ 386.520.424,92						

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

janeiro

 Search Categoria

1-Pré-Comprometimento Re...

 Search Fornecedor Search Contrato Search Rubrica_ID

Sem Fornecedor

Sem contrato

3103-01

3103-02

Rubrica	Montante Líquido	Data	Categoria
---------	------------------	------	-----------

3103-01	R\$ 717.841.805,96	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
3103-02	R\$ 219.851.166,27	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
3103-03	R\$ 5.059.543,05	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
3103-04	R\$ 751.965.688,44	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
3104-01	R\$ 121.486.198,08	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
Total	R\$ 1.816.204.401,80		

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

[Search Categoria](#)

1-Pré-Com...

2-Reserva ...

[Search Fornecedor](#)

Ax4B Sistemas De...

Brasoftware Inform...

[Search Contrato](#)

00180/2017

00252/2021

[Search Rubrica_ID](#)

3103-01

3103-02

Contrato	Rubrica	Montante Líquido	Data	Categoria	Fornecedor	Vicepresidencia	Diretoria	Superintendencia	Gerencia
Sem contrato	3103-04	R\$ 751.965.688,44	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	3103-01	R\$ 717.841.805,96	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	3103-02	R\$ 219.851.166,27	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	3104-01	R\$ 121.486.198,08	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
02192/2023	3103-02	R\$ 63.949.203,51	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02192/2023	3103-01	R\$ 54.437.196,49	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
00784/2023	3104-01	R\$ 41.156.000,00	01/05/2023	5-Pagamentos	Hitachi Data Systems Comp Do Brasil	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
11585/2022	3103-01	R\$ 32.799.840,16	01/05/2023	5-Pagamentos	Vs Data Comercio E Distribuicao	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02192/2023	3103-01	R\$ 29.596.600,00	01/05/2023	3-Pedidos	Compwire Informatica Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02192/2023	3103-01	R\$ 29.596.600,00	01/05/2023	4-Faturas	Compwire Informatica Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
07782/2021	3103-04	R\$ 27.517.850,72	01/08/2023	5-Pagamentos	Brasoftware Informatica Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02192/2023	3103-02	R\$ 15.987.300,88	01/07/2023	5-Pagamentos	Compwire Informatica Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08184/2022	3103-02	R\$ 15.316.963,87	01/06/2023	5-Pagamentos	Phd Brasil Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02192/2023	3103-01	R\$ 13.609.299,12	01/07/2023	5-Pagamentos	Compwire Informatica Ltda	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
02163/2023	3103-01	R\$ 11.853.836,79	01/06/2023	4-Faturas	Dell Computadores Do Brasil	VITEC	DESER	SUSER	GEAUS
02163/2023	3103-01	R\$ 11.853.836,79	01/07/2023	5-Pagamentos	Dell Computadores Do Brasil	VITEC	DESER	SUSER	GEAUS
02163/2023	3103-01	R\$ 11.407.644,69	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor				
07782/2021	3103-04	R\$ 7.265.680,16	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
Sem contrato	3103-01	R\$ 7.164.346,90	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor				

Total

R\$ 2.230.632.486,08

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

 2023 janeiro

Search Vicepresidente

VITEC

Search Fornecedor_ID

(Blank)

3Corp Technology ...

Search Contrato

00010/2015

Search Rubrica

3103-01

3103-02

Vice Presidência	Executado	Planejado	% Executado Decorrido
<input checked="" type="checkbox"/> VITEC	R\$ 204.531.533,29	R\$ 56.118.264,05	364%
<input checked="" type="checkbox"/> 2023	R\$ 204.531.533,29	R\$ 56.118.264,05	364%
<input checked="" type="checkbox"/> janeiro	R\$ 1.109.184,63	R\$ 1.711.198,36	65%
<input checked="" type="checkbox"/> fevereiro	R\$ 8.298.315,42	R\$ 1.869.321,30	444%
<input checked="" type="checkbox"/> março	R\$ 2.633.294,40	R\$ 2.043.256,53	129%
<input checked="" type="checkbox"/> abril	R\$ 1.738.394,65	R\$ 2.234.585,28	78%
<input checked="" type="checkbox"/> maio	R\$ 113.402.563,67	R\$ 39.440.796,91	288%
<input checked="" type="checkbox"/> junho	R\$ 4.201.927,69	R\$ 2.676.554,71	157%
<input checked="" type="checkbox"/> julho	R\$ 37.979.764,55	R\$ 2.931.213,27	1296%
<input checked="" type="checkbox"/> agosto	R\$ 35.168.088,28	R\$ 3.211.337,69	1095%
<input checked="" type="checkbox"/> setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	R\$ 204.531.533,29	R\$ 56.118.264,05	364%



Filtros

Tipo	\$Planejado	\$Executado
□ CAPEX	R\$ 1.418.804.235,74	R\$ 204.531.533,29
□ PRESI	R\$ 1.418.804.235,74	R\$ 204.531.533,29
□ VITEC	R\$ 1.418.804.235,74	R\$ 204.531.533,29
□ _	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ SUGTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ GEGAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ Sem contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ 3103-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ DESER	R\$ 1.253.038.482,30	R\$ 193.189.291,10
□ _	R\$ 2.577.078,22	R\$ 5.476.298,70
□ GECMI	R\$ 2.577.078,22	R\$ 5.476.298,70
□ 00497/2023	R\$ 35.411,56	R\$ 0,00
□ 3103-02	R\$ 35.411,56	R\$ 0,00
01/10/2023	R\$ 35.411,56	R\$ 0,00
□ 05142/2021	R\$ 2.541.666,66	R\$ 27.000,00
□ 3103-04	R\$ 2.541.666,66	R\$ 27.000,00
01/01/2023	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
01/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2023	R\$ 2.541.666,66	R\$ 0,00
□ 07383/2021	R\$ 0,00	R\$ 5.449.298,70
□ 3103-02	R\$ 0,00	R\$ 5.449.298,70
01/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 5.449.298,70
01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
□ SUSER	R\$ 1.250.461.404,08	R\$ 187.712.992,40
□ GEAUS	R\$ 280.379.794,48	R\$ 11.942.699,99
Total	R\$ 1.418.804.235,74	R\$ 204.531.533,29

Contrato	Rubrica	Data	\$Planejado	\$Executado	Presidencia	Vicepresidencia
02990/2022	3104-01	01/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.061.500,00	PRESI	VITEC
02990/2022	3104-01	01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
03323/2021	3104-01	01/01/2023	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	PRESI	VITEC
03323/2021	3104-01	01/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 325.864,98	PRESI	VITEC
03323/2021	3104-01	01/10/2023	R\$ 1.741.803,50	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
10153/2022	3104-01	01/09/2023	R\$ 20.584.529,72	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
10153/2022	3104-01	01/12/2023	R\$ 20.584.529,72	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
Sem contrato	3104-01	01/09/2023	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
Sem contrato	3104-01	01/10/2023	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
Sem contrato	3104-01	01/12/2023	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
00422/2023	3103-01	01/10/2023	R\$ 5.888.346,90	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
00784/2023	3103-01	01/12/2023	R\$ 41.156.000,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
00784/2023	3104-01	01/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 41.156.000,00	PRESI	VITEC
01836/2023	3103-01	01/10/2023	R\$ 1.268.160,18	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
01923/2023	3103-01	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.292.241,60	PRESI	VITEC
01923/2023	3103-01	01/10/2023	R\$ 3.292.241,60	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
01923/2023	3103-02	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.072.758,40	PRESI	VITEC
01923/2023	3103-02	01/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
01923/2023	3103-02	01/10/2023	R\$ 3.072.758,40	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-01	01/05/2023	R\$ 17.011.623,90	R\$ 29.596.600,00	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-01	01/06/2023	R\$ 0,00	-R\$ 29.596.600,00	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-01	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 13.609.299,12	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-01	01/09/2023	R\$ 17.011.623,90	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-02	01/05/2023	R\$ 19.984.126,10	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-02	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 15.987.300,88	PRESI	VITEC
02192/2023	3103-02	01/09/2023	R\$ 19.984.126,10	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
Total			R\$ 1.418.804.235,74	R\$ 204.531.533,29		



Filtros



Gestão



Capex



Opex



Avaliação Contratos



Voltar

Planejado e Executado

14,42%

● Vr Planejado ● Vr Executado


R\$1,42 Bi

R\$ 0,20 Bi


R\$1.418,80...

R\$ 204,53 Mi

por Necessidade



por Rubrica



RTC - Planejamento de 2023

● Vr Planejado ● Vr Executado

R\$0,00 Bi

janeiro

R\$0,00 Bi

fevereiro

R\$0,00 Bi

março

R\$0,00 Bi

abril

R\$0,04 Bi

maio
Trim 2

R\$0,00 Bi

junho

R\$0,00 Bi

julho

R\$0,00 Bi

agosto
Trim 3R\$0,19 Bi
R\$ 0,00 Bi

setembro

R\$0,40 Bi
R\$ 0,00 Bi

outubro

R\$0,38 Bi
R\$ 0,00 Binovembro
Trim 4R\$0,39 Bi
R\$ 0,00 Bi

dezembro

2023



Filtros



Gestão



Capex



Opex

Avaliação
Contratos

Voltar

Planejado e Executado

14,42%

● Vr Planejado ● Vr Executado

R\$ 1,42 Bi

R\$ 0,20 Bi

R\$ 1.418,80...

R\$ 204,53 Mi

por Fornecedor

Hitachi Data Systems Comp Do Brasil

Vs Data Comercio E Distribuicao

Compwire Informatica Ltda

Brasoftware Informatica Ltda

Phd Brasil Ltda

Dell Computadores Do Brasil

Decision Servicos Tec Informacao Lt

Ax4B Sistemas De Informatica Ltda

Vsdata Comercial De Inf. Ltda

Ish Tecnologia S A

Sonda Procwork Informatica Ltda

Resource Tecnologia E Informatica L

Conscorco Vert - Sas

Intelbras S.A. Industria De Telecom

Contratos

58

Rubricas

5

Total Executado

R\$ 204,53 Mi

por Rubrica

Equipamentos de Processamento de ...

Aquisição de Software

Equipamentos de Comunicação

Aquisição de Direitos de Uso de Soft...

Desenvolvimento de Software

Executado em 2023

● Vr Executado ● Vr Planejado

R\$ 0,1 Bi

R\$ 0,00 Bi

janeiro

R\$ 0,01 Bi

fevereiro

R\$ 0,00 Bi

março

R\$ 0,00 Bi

abril

R\$ 0,11 Bi

R\$ 0,04 Bi

maio

R\$ 0,00 Bi

junho

R\$ 0,04 Bi

julho

R\$ 0,04 Bi

agosto

Trim 3

2023

Qtd Rubricas


18

Total Dotação

R\$ 3,58 Bi

OPEX




5704-08	Aluguel de Equipamento	R\$ 0,00
5701-01	Arrendamento Mercantil	R\$ 530.000.000,00
5303-11	Execução de Serviços de...	R\$ 482.116.517,06
5605-09	Loterias Online	R\$ 93.394.000,00
5303-27	Manutenção de Sistema	R\$ 281.254.618,23
5303-41	Manutenção em Softwar...	R\$ 414.165.928,52
5303-10	Manutenção Evolutiva e...	R\$ 331.666.842,66
5703-14	Materiais Processament...	R\$ 10.000,00
5703-13	Materiais Telecomunicaç...	R\$ 3.500,00
5303-32	Prestação de Serviços Té...	R\$ 161.600.974,57
5401-02	Rede de Dados	R\$ 174.240.145,39



Pré Comprometimento Recursos	Reserva de Recursos	Pedidos	Faturas	Pagamentos	Total Comprometido	Total Executado	Total Planejado	% Executado no Período Decorrido
R\$ 434,4 Mi	R\$ 788,5 Mi	R\$ 92,0 Mi	R\$ 28,0 Mi	R\$ 1,9 Bi	R\$ 3,5 Bi	R\$ 1,9 Bi	R\$ 3,5 Bi	82%

Acompanhamento por Unidade Executora

● 1-Pré-comprometimento recursos ● 2-Reserva de recursos ● 3-Pedidos ● 4-Faturas ● 5-Pagamentos




RTC - Total Planejado x Total Executado

● Planejado ● Executado



Total Executado (Fatura e Pagamento) por Diretoria



Planejado & Executado

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

Search Categoria



2-Reserva ...

3-Pedidos

Search Fornecedor



3Corp Technology ...

4Bears Informatica...

Search Contrato



00054/2021

00099/2021

Search Rubrica



5303-10

5303-11

Fornecedor	Contrato	Rubrica	Montante Líquido	Data	Vice Presidência	Diretoria	Superintendência	Gerência	Categoria
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/06/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/06/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	4-Faturas
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/06/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	5-Pagamentos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/07/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/07/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	4-Faturas
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/07/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	5-Pagamentos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/08/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 0,00	01/08/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	4-Faturas
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/08/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	5-Pagamentos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/09/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/10/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/11/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	00128/2023	5704-03	R\$ 4.156,25	01/12/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 0,00	01/01/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	4-Faturas
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 4.156,25	01/01/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	5-Pagamentos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 0,00	01/02/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	3-Pedidos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 0,00	01/02/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	4-Faturas
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 4.156,25	01/02/2023	VIART	DEGES	SUFES	GEAFFE	5-Pagamentos
Atlas Governance Tecnologia Ltda	01506/2022	5704-03	R\$ 0,00	01/03/2023	VIART	DEGES	SUFEFS	GEAFFF	3-Pedidos

Total R\$ 2.967.753,503,28

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

Search Categoria



1-Pré-Comprometimento Re...

Search Fornecedor

Search Contrato

Search Rubrica_ID



Sem Fornecedor

Sem contrato

5303-10

5303-11

Rubrica	Montante Líquido	Data	Categoria
5303-10	R\$ 0,00	01/10/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-10	R\$ 101.979.447,43	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-11	R\$ 0,00	01/01/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-11	R\$ 0,00	01/02/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-11	R\$ 103.812.756,34	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-18	R\$ 4.265.159,35	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-22	R\$ 5.400,00	01/03/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-22	R\$ 570.650,95	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-27	R\$ 43.823.423,04	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-29	R\$ 1.304.442,60	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-32	R\$ 18.641.079,13	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-41	R\$ 0,00	01/10/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5303-41	R\$ 87.157.453,53	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5401-02	R\$ 3.710.365,75	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5401-05	R\$ 0,00	01/08/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5401-05	R\$ 2.840.111,43	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5605-09	R\$ 0,00	01/11/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5605-09	R\$ 6.443.933,36	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5701-01	R\$ 0,00	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
5704-03	R\$ 0,00	01/01/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos
Total	R\$ 434.403.279,95		

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

2023

Search Categoria



1-Pré-Com...

2-Reserva ...

Search Fornecedor



3Corp Technology ...

4Bears Informatica...

Search Contrato



00054/2021

00099/2021

Search Rubrica_ID



5303-10

5303-11

Contrato	Rubrica	Montante Líquido	Data	Categoria	Fornecedor	Vicepresidencia	Diretoria	Superintendencia	Gerer
08405/2021	5701-01	R\$ 205.270.225,27	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
Sem contrato	5303-11	R\$ 103.812.756,34	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	5303-10	R\$ 101.979.447,43	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	5303-41	R\$ 87.157.453,53	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
04672/2022	5303-11	R\$ 79.390.780,44	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESOL	_	GEPA
Sem contrato	5704-03	R\$ 59.849.057,04	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
05806/2022	5303-32	R\$ 54.215.492,95	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VITEC	DESER	SUSER	GEPTI
Sem contrato	5605-09	R\$ 47.809.763,53	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor				
Sem contrato	5303-27	R\$ 43.823.423,04	01/12/2023	1-Pré-Comprometimento Recursos	Sem Fornecedor				
08405/2021	5701-01	R\$ 43.793.738,88	01/07/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08405/2021	5701-01	R\$ 43.317.231,56	01/06/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08405/2021	5701-01	R\$ 42.845.911,71	01/05/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08405/2021	5701-01	R\$ 42.434.553,08	01/04/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08405/2021	5701-01	R\$ 41.965.161,01	01/03/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08405/2021	5701-01	R\$ 41.548.761,77	01/02/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
03976/2021	5401-05	R\$ 40.699.217,59	01/12/2023	2-Reserva De Recursos	Sem Fornecedor	VIRED	DENEV	SUDIR	GECD
08165/2021	5704-03	R\$ 38.456.956,78	01/03/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
08165/2021	5704-03	R\$ 38.456.956,78	01/07/2023	5-Pagamentos	Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd	VITEC	DESER	SUSER	GESTI
04672/2022	5303-11	R\$ 33.864.320,54	01/08/2023	5-Pagamentos	Unisys Brasil Ltda	VITEC	DESOL	_	GEPA

Total

R\$ 3.475.805.739,55

[Limpar Filtros](#)

Ano, Mês

 2023 janeiro

Search Vicepresidente

VITEC

Search Fornecedor_ID

(Blank)

Consorcio Amazo...

Search Contrato

00014/2015

Search Rubrica

5303-09

5303-10

Vice Presidência	Executado	Planejado	% Executado Decorrido
------------------	-----------	-----------	-----------------------

<input type="checkbox"/> VITEC	R\$ 1.895.548.221,85	R\$ 2.304.462.665,82	82%
<input type="checkbox"/> 2023	R\$ 1.895.548.221,85	R\$ 2.304.462.665,82	82%
<input type="checkbox"/> janeiro	R\$ 174.679.945,05	R\$ 315.476.334,78	55%
<input type="checkbox"/> fevereiro	R\$ 236.336.331,20	R\$ 289.113.659,94	82%
<input type="checkbox"/> março	R\$ 313.588.560,33	R\$ 287.145.251,72	109%
<input type="checkbox"/> abril	R\$ 200.500.625,23	R\$ 290.269.199,38	69%
<input type="checkbox"/> maio	R\$ 306.230.025,25	R\$ 284.002.020,59	108%
<input type="checkbox"/> junho	R\$ 256.333.008,57	R\$ 284.751.277,57	90%
<input type="checkbox"/> julho	R\$ 230.438.506,64	R\$ 277.245.931,70	83%
<input type="checkbox"/> agosto	R\$ 177.441.219,58	R\$ 276.458.990,14	64%
<input type="checkbox"/> setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/> outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/> novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/> dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total	R\$ 1.895.548.221,85	R\$ 2.304.462.665,82	82%



Filtros

Tipo	\$Planejado	\$Executado	Contrato	Rubrica	Data	\$Planejado	\$Executado	Presidencia	Vicepresidencia
■ OPEX	R\$ 3.582.655.457,99	R\$ 2.035.769.507,85	00128/2017	5401-02	01/01/2023	R\$ 22.253,59	R\$ 31.180,64	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.467,01	00128/2017	5401-02	01/02/2023	R\$ 22.253,59	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.467,01	00128/2017	5401-02	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 13.174,16	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.467,01	00129/2017	5401-02	01/01/2023	R\$ 271.049,36	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.467,01	00129/2017	5401-02	01/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 388.637,55	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.467,01	00224/2017	5401-02	01/01/2023	R\$ 95.550,81	R\$ 31.079,52	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 256,66	00255/2021	5401-02	01/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 42.593,24	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 256,66	00255/2021	5401-02	01/07/2023	R\$ 79.225,37	R\$ 19.136,09	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.723,67	00255/2021	5401-02	01/08/2023	R\$ 79.225,37	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 682.723,67	00255/2021	5401-02	01/09/2023	R\$ 79.225,37	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 3.582.655.457,99	R\$ 2.036.451.974,86	00255/2021	5401-02	01/10/2023	R\$ 79.225,37	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 92.499,54	00255/2021	5401-02	01/11/2023	R\$ 79.225,37	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 58.321,20	00255/2021	5401-02	01/12/2023	R\$ 62.088,13	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 58.321,20	00431/2023	5401-02	01/01/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 118.612,40	00431/2023	5401-02	01/02/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 118.612,40	00431/2023	5401-02	01/03/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 33.846,43	00431/2023	5401-02	01/04/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 33.846,43	00431/2023	5401-02	01/05/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 20.397,50	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 84.765,97	00431/2023	5401-02	01/06/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	-R\$ 84.765,97	00431/2023	5401-02	01/07/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 161.264,82	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 60.291,20	00431/2023	5401-02	01/08/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 60.291,20	00431/2023	5401-02	01/09/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 60.291,20	00431/2023	5401-02	01/10/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 60.291,20	00431/2023	5401-02	01/11/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 15.072,80	00431/2023	5401-02	01/12/2023	R\$ 426.874,33	R\$ 0,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 15.072,80	00535/2023	5401-02	01/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.776,66	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 15.072,80	00535/2023	5401-02	01/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	PRESI	VITEC
■	R\$ 0,00	R\$ 15.072,80	Total			R\$ 3.582.655.457,99	R\$ 2.035.769.507,85		
Total	R\$ 3.582.655.457,99	R\$ 2.035.769.507,85							



Filtros



Gestão



Capex



Opex




Avaliação Contratos



Voltar

Planejado e Executado

84,72%

● Vr Planejado ● Vr Executado


R\$2.028,00...

R\$ 1.718,1...

RTC - Planejamento de 2023

● Vr Planejado ● Vr Executado

R\$0,32 Bi

R\$ 0,17 Bi

janeiro

R\$0,29 Bi

fevereiro
Trim 1

R\$0,29 Bi

março

R\$0,29 Bi

R\$ 0,20 Bi

abril

R\$0,28 Bi

maio

Trim 2

R\$0,28 Bi

junho

R\$0,28 Bi

julho
Trim 3

por Necessidade



por Rubrica



Voltar



Filtros



Gestão



Capex



Opex

Avaliação
Contratos

Voltar

Planejado e Executado

56,84%

● Vr Planejado ● Vr Executado

R\$ 3,58 Bi

R\$ 2,04 Bi

R\$ 3.582,66...

R\$ 2.036,4...

por Fornecedor

Ibm Brasil Ind. Maq. E Servicos Ltd

Unisys Brasil Ltda

Procomp Industria Eletronica Ltda.

Globalweb Outsourcing Do Brasil

Resource Tecnologia E Informatica L

Mercadopago.Com Representacoes...

Infobip Brasil Servicos De Valor

Foton Informatica E Servicos Ltda.

Ctis Tecnologia S.A

Wyntech Servicos Em Informatica Ltd

Hitss Do Brasil Servicos Tecnologic

Ca Prog Comput Particip E Servi Os

Sencinet Bt Brasil Serv Telec Ltda

Stefanini-Cons.E Ass.Inform.Ltda-Me

R\$ 0,0 Bi

R\$ 0,5 Bi

por Rubrica

Arrendamento Mercantil no País

Execução de Serviços de Processame...

Serviços de Aluguel de Software

Manutenção em Softwares Adquiridos

Manutenção de Sistemas de Process...

Reparo, Adaptação e Conservação Eq...

Manutenção Evolutiva em Sistemas ...

Prestação de Serviços Técnicos Espes...

Loterias Online

Suporte Hardware, Software e Telepr...

Rede de Dados

Telefonia- Voz

Reparo, Adaptação e Conservação Eq...

Materiais Processamento Dados Peq...

R\$ 0,0 Bi

R\$ 0,2 Bi

Executado em 2023

● Vr Executado ● Vr Planejado

R\$ 0,4 Bi

R\$ 0,32 Bi

R\$ 0,20 Bi

R\$ 0,25 Bi

Trim 1

R\$ 0,33 Bi

março

R\$ 0,22 Bi

abril

R\$ 0,32 Bi

maio

R\$ 0,28 Bi

junho

R\$ 0,25 Bi

julho

R\$ 0,28 Bi

agosto

Trim 3

2023

Valor Global da Vigência Atual

R\$ 7,37 Bi

Valor Planejado Contratado na Vigência Atual

R\$ 4,64 Bi

Valor Executado Vigência Atual

R\$ 3,88 Bi




Qtd contratos vigentes

239

Analítico

Encerramento

Vencimento

Avaliação VITEC**Ótimo****Valores Contratos Vigentes**
● Contratado ● Executado
**% Executado (Ex / PlnjdCntrtd)**
● > 120% ● 0% a <= 50% ● 100% a <= 120% ● 50% a <= 75% ● 75% a <= 100%
% Executado (Ex / PlnjdCntrtd)

Gerência

[GEAUS](#)
[GECMI](#)
[GEPAC](#)
[GEPTI](#)
[GEQTI](#)
[GERAT](#)
[GESTI](#)
[GETEL](#)

Vigência

Atual

Gerencial


Encerramento

Vencimento

Contrato	Fornecedor	Objeto	Inicio	Fim	Valor Global (Soma dos VR)	Executado	Saldo	Planejamento Contratado no mês de Referência	%Executado (Ex/PlnJcntrtd)	%Consumo (Ex/VR)
08165/2021	IBM	Licenciamento De Uso Dos Programas E Encargos Contínuos (Aluguel De Software Produtos Mlc Monthly License Charge), Do Licenciamento De Uso E Encargos Únicos De Software (One Time Charge Zotc E Ppa), Atualização Tecnológica. Subscrição E Suporte	23/12/2021	22/09/2023	R\$ 867.212.859,65	R\$ 832.489.518,47	R\$ 34.723.341,18	R\$ 836.254.450,99	99,55%	96,00%

Contrato	Planejado	Contratado	Executado
00099/2021	R\$ 41.805.680,49	R\$ 39.026.224,63	
01/01/2021	R\$ 221.499,33	R\$ 0,00	
01/02/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 221.499,33	
01/03/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/04/2021	R\$ 12.761.704,82	R\$ 265.799,20	
01/05/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/06/2021	R\$ 12.761.704,82	R\$ 12.761.704,82	
01/07/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/08/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/09/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/10/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/11/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
01/12/2021	R\$ 265.799,20	R\$ 265.799,20	
Total	R\$ 5.130.961.654,04	R\$ 4.566.817.331,57	

Saldo Acumulado Piloto



Analítico

Encerramento

Vencimento

Criticidade x Gestor do contrato x GEGAT

Descrição ● Alta ● Baixa ● Média

Gestor	Alta	Baixa	Média
GEPTI	2		
GEQTI		2	
GECMI	1	7	2
GESTI	1	9	2
GETEL	2	12	
GEPAC	5	11	5
GEAUS	4	15	2

**Prazo de vencimento / Fase da demanda**

Fase_atual ● Gestor ● Instrução na GEGAT ● Logística

Prazo de vencimento	Gestor	Instrução na GEGAT	Logística
Até 120 dias	6	6	
Até 180 dias	10	14	6
Até 240 dias	6	2	2
Até 30 dias	2	2	4
Até 90 dias	2	2	14
Vencidos	2	6	8

Gestor: contratos que aguardando envio da demanda de instrução para GEGAT.

Instrução na GEGAT: contratos com demandas enviadas à GEGAT

Logística: contratos com SICLG aberto

Contrato	Dt_Fim	Dias Vencimento	Objeto	Situação	Situação Anterior	Situação Atual	F_Criticidade	GEGAT
00099/2021	05/01/2024	199	Gerenciamento de Capacidade	Gestor do novo contrato: GESTI Demanda: Aguardando manifestação da GESTI no RTC 20538621, atrasado 38 dias SICLG: A definir / Valor: A definir Questionado pela GEGAT em 27/10 no RTC 20538621 sobre necessidade de prorrogação. Em análise pela GESTI Próximos passos: GESTI enviar demanda para GEGAT Previsão: 09/07/23 Sem risco de Art. 81	Questionado pela GEGAT em 27/10 no RTC 20538621 sobre necessidade de prorrogação. Em análise pela GESTI Próximos passos: GESTI enviar demanda para GEGAT Previsão: 09/07/23	Questionado pela GEGAT em 27/10 no RTC 20538621 sobre necessidade de prorrogação. Em análise pela GESTI	Baixa	GEGAT03
00252/2021	14/07/2023	24	Suport SAP e Power Designer	Gestor do novo contrato: GEPAC Demanda: 20538664 - Prorrogação Suporte SAP e Power Designer SICLG: 51906 / Valor: R\$ 15.675.483,41 Fornecedor pediu revisão do preço da prorrogação. Em negociação pela GEGAT para incluir a demanda no SIATD. Previsão: 07/06/2023 Sem risco de Art. 81	Fornecedor pediu revisão do preço da prorrogação. Em negociação pela GEGAT. Próximos passos: Incluir na pauta para votação eletrônica Previsão: 26/05/23	Fornecedor pediu revisão do preço da prorrogação. Em negociação pela GEGAT para incluir a demanda no SIATD.	Alta	GEGAT06
00422/2023	31/01/2024	225	Aquisição de subsistema de disco Power MAX (Storage) (Unisys)	Gestor do novo contrato: GESTI Demanda: Aguardando manifestação da GESTI no RTC , atrasado 12 dias SICLG: A definir / Valor: A definir . Previsão: Sem risco de Art. 81	Próximos passos: Previsão: A definir			GEGAT03
00431/2023	19/01/2025	579	Multitecnologia - Escopo A	Gestor do novo contrato: GETEL Demanda: Aguardando manifestação da GETEL no RTC até dia 23/07/2024	Próximos passos: Previsão: A definir			GEGAT01

Selecionar Diretoria

Search Diretoria

(Blank) -

DESER DESOL

Selecionar Gerencia

Search Gerencia

(Blank) GEAUS

GECMI GEPAC

Fornecedor

Search Fornecedor

Accessstage Tecnol... Ajuste Service Co...

Amazon Informátic... Binário Distribuidor...

Analítico Encerramento Vencimento

Qtd de Contratos **77**

Gestão


Capex

Opex

Avaliação Contratos

Voltar

Contagem de contratos com encerramento de vigência no ano corrente



Selecionar Diretoria

Search Diretoria

(Blank)
-

DENEV
DESER

Selecionar Gerencia

Search Gerencia

(Blank)
-

GEAUS
GECMI

Fornecedor

Search Fornecedor

3Corp Technology ...
4Bears Informatica...

4Business Solution...
4Linux Software E ...

Contrato

Search Contrato

00010/2015
00014/2015

00047/2017
00050/2014

Duração em Anos

Search Anos_Vig_Atual

0
1

2
3

Contrato	Início	Encerramento
04680/2018	04/05/2018	06/01/2020
06878/2015	19/05/2020	23/09/2020
05510/2019	31/05/2019	30/09/2020
00260/2020	08/01/2020	07/01/2021
12965/2020	14/07/2020	13/01/2021
07390/2019	15/01/2020	14/01/2021
00529/2019	17/01/2019	16/01/2021
15889/2020	22/10/2020	19/01/2021
00692/2019	23/01/2020	22/01/2021
13594/2019	24/01/2020	23/01/2021
15933/2020	26/10/2020	26/01/2021
00740/2019	28/01/2019	27/01/2021
01659/2020	28/01/2020	27/01/2021
10319/2019	11/10/2019	29/01/2021
03085/2020	06/02/2020	05/02/2021
13937/2020	12/08/2020	11/02/2021
13591/2019	17/02/2020	16/02/2021
15891/2020	22/10/2020	18/02/2021
08629/2017	29/08/2020	28/02/2021
13206/2019	30/12/2020	28/02/2021

A bar chart titled 'Mês' (Month) on the x-axis and 'Número de Contratos' (Number of Contracts) on the y-axis. The x-axis ticks represent months from January 2020 to November 2023. The y-axis ticks range from 0 to 30 in increments of 5. The bars show the count of contracts ending in each month. The highest peak is in May 2020 at approximately 19 contracts.

Mês	Número de Contratos
janeiro 2020	1
setembro 2020	2
janeiro 2021	11
fevereiro	6
março	5
abril	7
maio	19
junho	13
julho	14
agosto	8
setembro	1
outubro	6
novembro	10
dezembro	12
janeiro 2022	12
fevereiro	10
março	7
abril	7
maio	5
junho	12
julho	11
agosto	6
setembro	10
outubro	10
novembro	5
dezembro	5
janeiro 2023	9
fevereiro	9
março	11
abril	8
maio	11
junho	16
julho	30
agosto	18
setembro	22
outubro	18
novembro	11