

Controle e Acompanhamento PMO VITEC

Útima Atualização 16/08/2023



Projetos

22

Previsto

59,86%

Concluído


53,50%

(C)	
Gestão	
Diccoc	ı




Status	Previsto %	Concluído %	Início	Término	VAP	Projeto
	60%	76%	17/02/2023	19/06/2023	7,50	Aquisição de Equipamentos de TI com garantia estendida
	35%	51%	07/02/2023	22/12/2023	2,50	Elevação de maturidade em gestão de mudança de TI
	62%	76%	02/01/2023	13/09/2023	5,00	Acompanhamento das Contratações vinculadas aos Projetos Estratég
	35%	47%	10/01/2023	14/12/2023	2,50	Selo Azul VITEC
	33%	42%	15/02/2023	29/12/2023	2,50	Prestação de Serviço de TI para Processos Críticos CAIXA
	74%	79%	03/01/2023	30/06/2023	7,50	BI Gestão Orçamentária
	83%	88%	24/04/2023	30/06/2023	0,00	Qualidade nas Comunidades - Foco de Atuação 198
	33%	36%	02/01/2023	16/02/2024	10,00	Painel de Informações Executivas
	48%	50%	07/02/2023	08/11/2023	2,50	Aplicação de ferramenta para simulação de interfaces 216
	33%	33%	13/02/2023	29/12/2023	2,50	Aculturamento e desempenho de compliance TI
	82%	82%	23/02/2023	30/06/2023	7,50	Estudo sobre revisão de preços em contratação simultânea
	100%	100%	10/02/2023	27/03/2023	10,00	Transições Contratuais de Desenvolvimento
•	79%	76%	15/03/2023	14/07/2023	5,00	Modernização do Processo de Testes e Qualidade 103
	31%	26%	01/03/2023	14/12/2023	2,50	Sistematização do Artefato de Análise de Impacto - AIMM
	98%	86%		28/04/2023	7,50	Estudo da Nova Contratação de Rede para Região Norte (Rede 2)
\rightarrow	53%	38%	06/01/2023	26/12/2023	2,50	Revitalização do Parque Tecnológico CAIXA
	41%	25%	07/02/2023	29/12/2023	2,50	Programa ExcellenTI
\rightarrow	28%	11%	16/02/2023	15/12/2023	2,50	Qualificação de Incidentes de TI
	98%	78%	13/02/2023	29/06/2023	7,50	Monitoração da Evolução Financeira dos Contratos - VITEC
	79%	49%	06/02/2023	20/10/2023	2,50	Resolve Mais
	64%	21%	17/02/2023	30/06/2023		3 1 1
	68%	7%	16/01/2023	28/08/2023	5,00	Programa de Capacitação em Competências Digitais


Projetos por Unidade



Valor agregado do Projeto (VAP) por Trimestre



Alinhamento dos Projetos com a Estratégia



Voltar

<



CAIXA Controle e Acompanhamento PMO VITEC - Riscos



Riscos Ativos

Duração de Riscos (em dias)

140




Riscos


Problema

Projetos / Riscos / Plano de Contingência



- 🖽 A premissa do projeto é acompanhar as contratações que estão vinculadas ao Planejamento Estratégico CAIXA, para que as entregas promovam valor aos clientes. A mudança no Planejamento Estratégico provoca mudança imediata nas diretrizes das contratações que devem ser acompanhadas.
- El As informações sobre as contratações devem ser atualizadas no momento de sua ocorrência, fazendo com que sejam as decisões tomadas sejam pertinentes ao momento de sua proposição. O atraso na informação provoca decisões equivocadas e pode comprometer o andamento dos projetos que dependem da contratação.
- gerentes da GEGAT. A intempestividade ou baixa qualidade da informação coletada compromete a visão sobre o seu atendimento e pode provocar uma decisão errada.









Controle e Acompanhamento PMO VITEC - Problemas



Problemas Ativos

2

Duração de Problemas (em dias)

139



Riscos

Problema

Projetos / Problema / Discussão

- ☐ Elevação de maturidade em gestão de mudança de TI
- ☐ Ausência de suporte nas ferramentas que suportam o processo

A ausência de suporte para a ferramenta SIGSC (serviços.caixa) impede a implantação de melhorias no processo gerenciamento de mudanças, especificamente no que diz respeito à ação de melhoria selecionada: "Implantação do novo questionário de Avaliação de Risco", bem como limita a implantação das melhorias:

Melhoria na integração das ferramentar SIGSC x SIGID (RTC);

Implantação do fluxo de validação pós-implantação, voltado para as gestores de negócio.

- ☐ Aquisição de Equipamentos de TI com garantia estendida
- **□** Dificuldade em agendar reunião com órgãos externos (BB)

Foram realizadas várias tentativas de contato com o Banco do Brasil, sem sucesso.

